


# 2016.2 Timeline



# 2016.2 Timeline

Timeline: 01/08/2016 - 06/12/2016

Milestone(s)	
Date	Description
1/8/2016	Start
24/8/2016	Pitch - 1a. Avaliação
5/10/2016	Release 1 - 2a. Avaliação
23/11/2016	Preparação Apresentação Final
30/11/2016	Release 2 - 3a. Avaliação
6/12/2016	Recuperação

Task(s)			
Duration (Days)	Start Date	End Date	Description
14	24/8/2016	6/9/2016	Sprint 1
14	7/9/2016	20/9/2016	Sprint 2
14	21/9/2016	4/10/2016	Sprint 3
14	12/10/2016	25/10/2016	Sprint 4
14	26/10/2016	8/11/2016	Sprint 5
14	9/11/2016	22/11/2016	Sprint 6